ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014–2018 годов», утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 21.12.2016 г. № 1205-пп (далее – Программа), за 2016 год.
I. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДОСТИГНУТЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ


Программа включает в себя 2 подпрограммы, касающиеся переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в том числе:


- подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на период 2014-2018 годы» (далее – подпрограмм 1).


- подпрограмма ««Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Бодайбо» на 2014-2018 годы.» (далее – подпрограмма 2).


Целью муниципальной программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, и ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 года.


Задачей муниципальной программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.


В процессе достижения поставленной цели  в 2014-2018 годах  должна быть решена задача по обеспечению жильем граждан, проживающих в домах , признанных непригодными для проживания, осуществляемая путем строительства и (или) приобретения, реконструкции жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования, а также  путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.


Своевременное решение поставленной задачи будет способствовать достижению целевых индикаторов, установленных муниципальной программой, и ее цели.


Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы являются:

- доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении- 100 %  (349 семей).

- объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения, - 14 644,12   кв.м.

     - площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда – 14 547,12 кв.м.

       Срок реализации муниципальной программы: с 2014 по 2018 годы. 

       Муниципальная программа реализуется в один этап.
II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ В 2016 ГОДУ

Подпрограмма 1
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 

на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении
	К %
	0,73
	0,1
	-0,63
	13,7
	

	2.
	Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительств, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения
	кв.м.
	9968,0
	1042,77
	- 8925,23
	9,7
	

	3
	Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда
	шт.
	9 968,0
	512,5
	- 9455,5
	5,1
	


Подпрограмма 2

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 

на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении
	К %
	100%
	65%
	-35
	65
	

	2.
	Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительств, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения
	кв.м.
	174
	113,5
	- 60,5
	65,3
	

	3
	Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда
	шт.
	0
	0
	0
	0
	


III. ПЕРЕЧЕНЬ НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ИЛИ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЧАСТИЧНО ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ИЗ ЧИСЛА ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ)
1. По Программе частично реализовано мероприятие:
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.
По следующим причинам. Неоднократно объявленные аукционы на долевое участие в строительстве не состоялись, в связи с отсутствием застройщиков готовых строить жилье по цене, установленной Правительством Иркутской области, поскольку стоимость строительства жилья в г. Бодайбо на порядок выше, так в 2014-2015 году стоимость строительства одного кв.м. составила 46 тыс. руб., в 2016 году – 52 тыс. руб. Это связано с удаленностью г. Бодайбо от областного центра, неразвитой материальной базой в связи с отсутствием удовлетворительной транспортной системой доставки материальных, технических ресурсов. Кроме того, не все объявленные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" состоялись. В связи с тем, что на территории Бодайбинского муниципального образования отсутствуют жилые помещения, площадь которых бы в точности совпадала с расселяемыми площадями, с переселением некоторых граждан возникли трудности. Переселяться в меньшую, либо в большую площадь граждане отказывались. А так же в ходе выполнения мероприятий по расселению возникла ситуация с отказами граждан переселяться в жилые помещения уже, приобретенные для их переселения.
IV. АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ
Подпрограмма 1
	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования тыс.руб.
	Отклонение,
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	План* на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Основное мероприятие 1.1.

Приобретение жилых помещений путем заключения договоров участия в долевом строительстве, либо путем приобретения новых не бывших в эксплуатации, жилых помещений у лиц, осуществляющих строительство новых, не бывших в эксплуатации жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа
	Областной бюджет

Местный бюджет


	34 893 169,74
352 456,26

	32 124 519
324490,10

	-2 768 650
- 27 966,16

	92
92

	Приобретение 17 квартир для переселения граждан, 6 выплат выкупной стоимости 

В объемы финансирования не включены суммы авансовой оплаты застройщику ООО «Исток», в связи с тем, что ввод в эксплуатацию нового дома не состоялся

	Итого по мероприятию 1.1
	35245626
	32 449 010
	-2 796 616
	92
	

	2.
	Проведение обмеров и инженерно-технического обследования конструкций зданий и сооружений
	Местный бюджет
	250
	249,3
	-0,70
	199,7
	Экономия в результате снижения цены



	
	Снос аварийного жилищного фонда
	Местный бюджет


	845


	219,3


	625,7


	25,9


	Экономия в результате снижения цены



	             Всего по программе:


	36 340 626
	32 917 610
	- 3 423 016
	90,58
	


Подпрограмма 2
	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования тыс.руб.
	Отклонение,
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Основное мероприятие 1.1.

Приобретение жилых помещений путем заключения договоров участия в долевом строительстве, либо путем приобретения новых не бывших в эксплуатации, жилых помещений у лиц, осуществляющих строительство новых, не бывших в эксплуатации жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа
	Областной бюджет

Местный бюджет


	0

7256,0


	0

6084,46


	0

- 1165,54


	0

83,6


	 

	Итого по мероприятию 1.1
	7256,0
	6084,46
	-1165,54
	83,6
	

	             Всего по программе:


	7256,0
	6084,46
	-1165,54
	83,6
	


*В целях отражения достоверности отчета об исполнении муниципальной программы плановые показатели скорректированы  с учетом соглашений о предоставлении субсидий и потребности в неиспользованных остатках заявленных на 2017 год.

V. АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ Г. БОДАЙБО
Муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо по подпрограмме не имелось.

VI. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ИЗМЕНЕНИЯХ
В течение 2016 года в Программу был внесен ряд изменений, в том числе:
1. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 23.09.2016 г. № 745-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 11.11.2013 г. № 466-пп «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2016 годов»;

2. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 16.12.2016 г. № 1165-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 11.11.2013 г. № 466-пп «переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2018 годов».

3. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 21.12.2016 г. № 1205-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014–2018 годов» в новой редакции».
VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

По результатам оценки, уровень эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2018 годов» за 2016 год - удовлетворительный, показатель критерия -  0,95. 
VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:     

Учитывая то, что на территории Бодайбинского муниципального образования экономически не выгодно и затруднено строительство жилья в связи с высокой стоимостью, складывающейся из-за отдаленности от производства, и как следствие, отсутствие застройщиков, готовых осуществлять строительство в г. Бодайбо полагаем необходимым принять решения по следующим вопросам:

           1. Предусмотреть возможность увеличения нормативной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемой для строительства, приобретения жилых помещений в целях реализации Подпрограммы для муниципальных образований, расположенных в Иркутской области, на территории районов, приравненных к районам Крайнего Севера.
          2. Предусмотреть возможность исполнения Подпрограммы механизмом расселения путем предоставления социальной выплаты собственникам жилых помещений.
Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно-социальным вопросам                                                                  И.В. Верницкая
