ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Бодайбинского  муниципального образования на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 23.09.2016 г. № 746-п (далее – Программа), за 2016 год.
I. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДОСТИГНУТЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ


Целью муниципальной программы является обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями   граждан, проживающих   в    жилых помещениях, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Бодайбинского муниципального образования.
         Задачей муниципальной программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных не пригодными для проживания по состоянию на 01.01.2012 г., расположенных в зоне БАМа.
         Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы являются:

- Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства в ходе реализации программы.
         - Количество переселенных семей.

         - Объем расселенного аварийного жилищного фонда.

         - Объем ликвидированного аварийного жилищного фонда.


- Срок реализации программы – с 2014 по 2019 годы. 

Основное мероприятие муниципальной программы осуществляется путем реализации мероприятий по строительству и (или) приобретению жилых помещений, а также путем предоставления социальных выплат в целях приобретения нового, не бывшего в эксплуатации жилого помещения по договору купли-продажи с физическими или юридическими лицами, осуществлявшими строительство такого жилья в соответствии с законодательством.

II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ В 2016 ГОДУ

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 

на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Объем введенного в эксплуатацию (приобретенного) жилья
	кв.м.
	7703,33
	5874,44
	-1828,89
	70,3
	

	2.
	Количество  переселенных семей
	шт.
	165
	129
	-61
	65,3
	

	3
	Объем расселенного аварийного жилищного фонда
	кв.м.
	7703,33
	5874,44
	-1823,69
	76,3
	

	4
	Объем ликвидированного аварийного жилищного фонда
	кв.м.
	2646,6
	2395,04
	- 251,56
	90,4
	

	5
	Количество жилых домов, в которых проведены обмеры и инженерно- техническое обследование конструкций
	шт.


	0
	0
	0
	0
	

	6
	Количество жилых помещений, находящихся в собственности граждан, подлежащих расселению, рыночная стоимость которых определена в результате оценки
	шт.
	0
	0
	0
	0
	


III. ПЕРЕЧЕНЬ НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ИЛИ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЧАСТИЧНО ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ИЗ ЧИСЛА ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ)
1. По Программе частично реализовано мероприятие:
Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМа.
По следующим причинам. Неоднократно объявленные аукционы на долевое участие в строительстве не состоялись, в связи с отсутствием застройщиков готовых строить жилье по цене, установленной Правительством Иркутской области, поскольку стоимость строительства жилья в г. Бодайбо на порядок выше, так в 2014-2015 году стоимость строительства одного кв.м. составила 46 тыс. руб., в 2016 году – 52 тыс. руб. Это связано с удаленностью г. Бодайбо от областного центра, неразвитой материальной базой в связи с отсутствием удовлетворительной транспортной системой доставки материальных, технических ресурсов. Кроме того, не все объявленные процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" состоялись. В связи с тем, что на территории Бодайбинского муниципального образования отсутствуют жилые помещения, площадь которых бы в точности совпадала с расселяемыми площадями, с переселением некоторых граждан возникли трудности. Переселяться в меньшую, либо в большую площадь граждане отказывались. А так же в ходе выполнения мероприятий по расселению возникла ситуация с отказами граждан переселяться в жилые помещения уже, приобретенные для их переселения.
IV. АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ
	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования тыс.руб.
	Отклонение,
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	План* на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Основное мероприятие 1.1.

Приобретение жилых помещений путем заключения договоров участия в долевом строительстве, либо путем приобретения новых не бывших в эксплуатации, жилых помещений у лиц, осуществляющих строительство новых, не бывших в эксплуатации жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа
	Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет


	39 877 388,80
149 345 095
13 710 046

	38257500

149 345 095

13 382 743
	-1 619 888,8
0
-327 303

	
	Приобретение 95 квартир для переселения граждан, 20 социальных выплат 

	Итого по мероприятию 1.1
	202 932 529,80
	200 985 338,0
	-1 947 191,80

	
	

	2.
	Проведение обмеров и инженерно-технического обследования конструкций зданий и сооружений
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	00
	

	
	Проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений, подлежащих расселению в рамках программы
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	Снос аварийного жилищного фонда
	Местный бюджет


	1525700


	1088331,98


	-437368,02


	71,3


	Экономия в результате снижения цены



	             Всего по программе:


	204 458 229,8
	202073669,98
	- 3 472 891,80
	75,7
	


*В целях отражения достоверности отчета об исполнении муниципальной программы плановые показатели скорректированы  с учетом соглашений о предоставлении субсидий и потребности в неиспользованных остатках заявленных на 2017 год.

V. АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ Г. БОДАЙБО
Муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо по подпрограмме не имелось.

VI. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ИЗМЕНЕНИЯХ
В течение 2016 года в Программу был внесен ряд изменений, в том числе:
1. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 01.04.2016 г. № 229-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.05.2014 г. № 260-п ««Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2016 годы».
2. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 23.09.2016 г. № 746-п «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2019 годы» в новой редакции».
VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2018 годов» за 2016 год - высокоэффективная, показатель критерия -  1,00.
VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:     

Учитывая то, что на территории Бодайбинского муниципального образования экономически не выгодно и затруднено строительство жилья в связи с высокой стоимостью, складывающейся  из-за отдаленности  от производства, и как следствие, отсутствие застройщиков, готовых осуществлять строительство  в г. Бодайбо полагаем необходимым  принять решения по следующим вопросам:

           1. Предусмотреть возможность увеличения нормативной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемой для строительства, приобретения жилых помещений в целях реализации Подпрограммы для муниципальных образований, расположенных в Иркутской области, на территории районов, приравненных к районам Крайнего Севера.
          2. Предусмотреть возможность исполнения Подпрограммы механизмом расселения путем предоставления социальной выплаты собственникам жилых помещений и возмещение в рамках ст. 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации.
Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и 

жилищно-социальным вопросам                                                                  И.В. Верницкая
