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Отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014–2020 годов» (далее-  муниципальная программа) за 2019 год

Целью муниципальной программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания и ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 года. Основным мероприятием реализации программы является строительство нового жилья, в том числе приобретение жилых помещений в новостройках путем участия в долевом строительстве, а также приобретение жилья на вторичном рынке.
На исполнение общепрограммных мероприятий государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы   сумма бюджетных ассигнований по плану из областного бюджета составила 0,00 тыс. руб.
На исполнение муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2020 годов» сумма бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы составила 0 руб.
	В 2019 году на мероприятия по сносу расселённых аварийных домов сумма составила 11234,32 тыс. руб.  В 2019 году состоялись аукционы на заключение муниципальных контрактов на снос аварийных домов, по результатам проведения аукционов были заключены муниципальные контракты с ООО «РеМонти», ООО «МТ», ИП Куклин В.В. По результатам аукциона от 22.11.2019 года планировалось заключение муниципального контракта с ИП Жиликовым А.О., расторгнут по соглашению сторон.  На 31.12.2019 года в полном объеме исполнен 1 муниципальный контракт, заключенный с ИП Куклиным В.В. произведена оплата выполненных работ. Оплата муниципальных контрактов по консервации расселенных аварийных домов ИП Серокурова О.И., ООО УК «Город».
По результатам оценки, уровень эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2020 годов» за 2019 год составил 0,88 то есть эффективная.                      
Анализ показателей результативности муниципальной программы отражен в приложениях 6, 7, 8, 9, 10.
     



Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом и 
жилищно- социальным вопросам                                                                    	Г.В. Холодова
                                                                                                                       

                                          

                                                                                                                                     

                                           Приложение 6

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2020 годов», достигнутых за   2019 год.

Подпрограмма 1

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 
на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении
	%
	0
	0
	

	2.
	Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительств, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения
	кв.м.
	0
	0
	

	3
	Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда
	кв.м.
	5897,09
	0
	Показатель по сносу в Подпрограмме 1 был запланирован с учетом со финансирования из областного бюджета, на 2019 год финансирование из областного бюджета составило 0 рублей, в связи с чем работы по сносу по Подпрограмме 1 не проводились. 


                                                                                                                                                  





















Подпрограмма 2

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 
на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении
	%
	100
	100
	

	2.
	Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительств, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения
	
кв.м.
	0
	0
	

	3
	Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда
	кв.м.
	188,94
	663,4
	Снос 60 лет Октября д.1,д.3






































Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2020 годов» за 2019 год 
Подпрограмма 1

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования 
тыс. руб.
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Основное мероприятие:
Приобретение жилых помещений путем заключения договоров участия в долевом строительстве, либо путем приобретения новых не бывших в эксплуатации, жилых помещений у лиц, осуществляющих строительство новых, не бывших в эксплуатации жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа
	Областной бюджет





Местный бюджет




	0






0




	0






0





	 

	Итого по мероприятию 
	0
	0
	




































Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2020 годов» за 2019 год

Подпрограмма 2

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования
 тыс. руб.
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Основное мероприятие: 1. Строительство нового жилья, в виде разницы стоимости 1 кв. м. строительства и стоимости превышения общей площади ранее занимаемого жилого помещения.
	Областной бюджет





Местный бюджет

	0





0
	0





0
	

	2.
	Основное мероприятие: 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.
2.1 Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений.
2.2 Софинансирование мероприятий по приобретению жилых помещений путем заключения договоров купли-продажи.
	Местный бюджет




Бюджет администрации г. Бодайбо и района



	
      10597,5










	
10009,7












	


	3.
	Проведение обмеров и инженерно-технического обследования конструкций зданий и сооружений
	Местный бюджет
	
210,0
	
168,0
	


	4.
	Снос аварийного жилищного фонда
	Местный бюджет


	
11 274,3
	
2 878,4


	
В 2019 году состоялись аукционы на заключение муниципальных контрактов на снос аварийных домов, по результатам проведения аукционов были заключены муниципальные контракты с ООО «РеМонти», ООО «МТ», ИП Куклин В.В. По результатам аукциона от 22.11.2019 года планировалось заключение муниципального контракта с ИП Жиликовым А.О., расторгнут по соглашению сторон.
На 31.12.2019 года в полном объеме исполнен 1 муниципальный контракт, заключенный с ИП Куклиным В.В. произведена оплата выполненных работ. Оплата муниципальных контрактов по консервации расселенных аварийных домов ИП Серокурова О.И., ООО УК «Город».

	Итого по мероприятию 
	22 081,8
	13 056,1
	

	           Всего по программе:
	22 081,8
	
	



Приложение 7

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы 
за 2019 год


	№пп
	Наименование программы
	План бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Фактическое исполнение, тыс. руб.
	Уровень финансирования

	1.
	«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014–2020 годов»
	22 081,8
	13 056,1
	











































                                                                                                          
Приложение № 8



Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2020 годов» за 2019 год 
Подпрограмма 1


	№ пп
	Наименование основных мероприятий
	План финансирования на 2019 год, тыс. руб.
	Фактическое исполнение за 2019 год
тыс. руб.
	% исполнения
	Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %)

	

	1.1.
	Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений путем заключения договоров участия в долевом строительстве, либо путем приобретения новых не бывших в эксплуатации, жилых помещений у лиц, осуществляющих строительство новых, не бывших в эксплуатации жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа
	









0
	









0
	









0

	






























Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2020 годов» за 2019 год 
Подпрограмма 2

	№ пп
	Наименование основных мероприятий
	План финансирования на 2019 год, тыс. руб.
	Фактическое исполнение за 2019 год
тыс. руб.
	% исполнения
	Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %)

	

	1.1.
	Основное мероприятие: Строительство нового жилья, в виде разницы стоимости 1 кв. м. строительства и стоимости превышения общей площади ранее занимаемого жилого помещения.
	


0
	


0
	


0

	

	1.2
	Основное мероприятие: 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.
2.1 Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений.
2.2 Софинансирование мероприятий по приобретению жилых помещений путем заключения договоров купли-продажи.
	



10597,56
	



10010,56


	



94,46
	

	1.3
	Проведение обмеров и инженерно-технического обследования конструкций зданий и сооружений
	

210,0
	

168,0
	

80
	

	1.4
	Снос аварийного жилищного фонда
	
11 274,3
	
2 878,4
	
25,5
	В 2019 году состоялись аукционы на заключение муниципальных контрактов на снос аварийных домов, по результатам проведения аукционов были заключены муниципальные контракты с ООО «РеМонти», ООО «МТ», ИП Куклин В.В. По результатам аукциона от 22.11.2019 года планировалось заключение муниципального контракта с ИП Жиликовым А.О., расторгнут по соглашению сторон.
На 31.12.2019 года в полном объеме исполнен 1 муниципальный контракт, заключенный с ИП Куклиным В.В. произведена оплата выполненных работ. Оплата муниципальных контрактов по консервации расселенных аварийных домов ИП Серокурова О.И., ООО УК «Город».



















































Приложение №9




Отчет о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2019 год

	№пп
	Наименование подпрограммы и основного мероприятия
	Реквизиты нормативного акта о внесении изменений
	Первоначальный утвержденный
план на текущий год (тыс. руб.)
	План с учетом изменений по состоянию на конец отчетного года

	1.
	«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2020 годов» 
	Постановление о внесении изменений от 29.11.2019 года №938-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 21.12.2016 года №1205-пп «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2020 годов»
	








16333,4



	








[bookmark: _GoBack]22081,8
































Приложение № 10



	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы
	Критерии оценки эффективности [image: ]

	Неэффективная
	

	Уровень эффективности удовлетворительный
	

	Эффективная
	0,88

	Высокоэффективная
	



                             

Сдц =4,5/3= 1,5
Сдп1 = 100/100=1
Сдп2 = 0
Сдп3 = 663,4/188,94=3,5
Уф= 13056,1/22041,88=0,59
Эмп =1,5*0,59=0,88














Исп. Селедцова А.С.
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